


INDICADOR	BASE	META	ATUAL	PESO	NOTA TOTAL
IND. 01	Numero de reuniões	100%	97%	1	1,00
IND. 02	Numero de encaminhamentos	90%	100%	1	1,00
IND. 03	Execução Fisica	100%	100%	1	1,00
IND. 04	Desembolso Finalistico	45%	29,38%	2	1,31
IND. 05	Desembolso Total	50%	33,49%	2	1,34
IND. 06	Taxa de Administração	7%	9,8%	2	1,20
IND. 07	Cumprimento R. Auditoria	100%	100%	1	1,00
TOTAL				NOTA	7,85



CONTRATO DE GESTÃO nº 34/ANA/2020 (AGEDOCE)

NÍVEL DE ORGANIZAÇÃO DA AGENDA ANUAL DE ATIVIDADES – AAA DO CBH-DOCE E DE SUAS INSTÂNCIAS PELA AGEDOCE

CONTROLE DE EVENTOS E/OU REUNIÕES REALIZADOS - EXERCÍCIO 2025

IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO E/OU DA REUNIÃO	INSTÂNCIA	EVENTOS OU REUNIÕES PREVISTOS		EVENTOS OU REUNIÕES REALIZADOS		OBSERVAÇÕES
		QUANTIDADE	DATA	QUANTIDADE	DATA	
1ª Reunião da Diretoria Executiva do CBH-Doce	Diretoria Executiva	1	03/02/2025	1	03/02/2025	N/A
2ª Reunião da Diretoria Executiva do CBH-Doce	Diretoria Executiva	1	01/04/2025	1	24/04/2025	Ajuste de datas em função do processo de renovação do CG
3ª Reunião da Diretoria Executiva do CBH-Doce	Diretoria Executiva	1	03/06/2025	1	02/07/2025	Ajuste de datas em função do processo de renovação do CG e Encontro de Integração
4ª Reunião da Diretoria Executiva do CBH-Doce	Diretoria Executiva	1	05/08/2025	1	25/07/2025	Reunião demanda pela diretoria em função do lançamento do Programa de Saneamento do Rio Doce - Repactuação
5ª Reunião da Diretoria Executiva do CBH-Doce	Diretoria Executiva	1	01/10/2025	1	07/08/2025	Ajuste de data para compatibilização da agenda da diretoria
6ª Reunião da Diretoria Executiva do CBH-Doce	Diretoria Executiva	1	02/12/2025	1	03/10/2025	As datas foram ajustadas em função das agendas da diretoria
7ª Reunião da Diretoria Executiva do CBH-Doce	Diretoria Executiva	0	N/A	1	01/12/2025	As datas foram ajustadas em função das agendas da diretoria
1ª Reunião Plenária do CBH-Doce	Plenária	1	27/02/2025	1	10/03/2025	As datas foram ajustadas em função das agendas da diretoria e CBH - Processo de renovação da delegação
2ª Reunião Plenária do CBH-Doce	Plenária	1	30/04/2025	0	NÃO REALIZADA	NÃO REALIZADA
3ª Reunião Plenária do CBH-Doce	Plenária	1	31/07/2025	1	30/10/2025	As datas foram ajustadas em função das agendas da diretoria e CBH - Processo de elaboração do CG
4ª Reunião Plenária do CBH-Doce	Plenária	1	13/11/2025	1	09/12/2025	As datas foram ajustadas em função das agendas da diretoria e CBH - Processo de elaboração do PAP
1ª Reunião da Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	1	18/03/2025	1	04/02/2025	Ajuste de datas em função do processo de renovação do CG alinhamento junto à nova diretoria da AGEDOCE
2ª Reunião da Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	1	10/06/2025	1	12/06/2025	Ajuste de data em função de compatibilização de agenda
3ª Reunião da Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	0	N/A	1	03/07/2025	Reunião demandada em função do processo de renovação da renovação do CG e Integração com CBHs MG
4ª Reunião da Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	0	N/A	1	21/08/2025	Reunião demandada em função do lançamento do Programa de Saneamento - Repactuação

CONTRATO DE GESTÃO nº 34/ANA/2020 (AGEDOCE)

NÍVEL DE ORGANIZAÇÃO DA AGENDA ANUAL DE ATIVIDADES – AAA DO CBH-DOCE E DE SUAS INSTÂNCIAS PELA AGEDOCE

CONTROLE DE EVENTOS E/OU REUNIÕES REALIZADOS - EXERCÍCIO 2025

IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO E/OU DA REUNIÃO	INSTÂNCIA	EVENTOS OU REUNIÕES PREVISTOS		EVENTOS OU REUNIÕES REALIZADOS		OBSERVAÇÕES
		QUANTIDADE	DATA	QUANTIDADE	DATA	
5ª Reunião da Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	0	N/A	1	10/09/2025	Reunião demandada em função do lançamento do Programa de Saneamento - Repactuação
1ª Reunião da CTI do CBH-Doce	Câmara Técnica	1	27/03/2025	0	NÃO REALIZADA	As discussões iniciais sobre Delegação, CG e PAP foram concentradas na diretoria colegiada
2ª Reunião da CTI do CBH-Doce	Câmara Técnica	1	15/07/2025	0	NÃO REALIZADA	As discussões iniciais sobre Delegação, CG e PAP foram concentradas na diretoria colegiada
3ª Reunião da CTI do CBH-Doce	Câmara Técnica	1	07/10/2025	1	27/11/2025	Ajuste de data em função do processo de construção do PAP Doce
1ª Reunião da CTIL	Câmara Técnica	1	05/02/2025	1	26/02/2025	
2ª Reunião da CTIL	Câmara Técnica	1	04/04/2025	0	NÃO REALIZADA	
3ª Reunião da CTIL	Câmara Técnica	1	03/07/2025	1	13/10/2025	Reunião demandada em função do processo de renovação da renovação do CG e Integração com CBHs MG
4ª Reunião da CTIL	Câmara Técnica	1	03/11/2025	1	27/11/2025	Ajuste de data em função do processo de construção do PAP Doce
5ª Reunião da CTIL	Câmara Técnica	0	N/A	1	03/12/2025	Reunião realizada em função da antecipação das tratativas sobre o Processo Eleitoral 2026-2030
1ª Reunião da CTCEA	Câmara Técnica	1	13/02/2025	1	30/07/2025	A reunião foi realizada, porém não houve quórum para encaminhamento das ações, sendo necessária outra reunião com o mesmo tema, agendada para 19/08
2ª Reunião da CTCEA	Câmara Técnica	1	22/05/2025	1	19/08/2025	Data ajustada na reunião do dia 30/07
3ª Reunião da CTCEA	Câmara Técnica	1	28/08/2025	1	26/08/2025	Data ajustada na reunião do dia 19/08
4ª Reunião da CTCEA	Câmara Técnica	1	05/12/2025	0	NÃO REALIZADA	Reunião adiada para 2026
1ª Reunião da CTGEC	Câmara Técnica	1	25/03/2025	1	25/04/2025	A reunião foi remanejada em função da disponibilidade de participação dos membros
2ª Reunião da CTGEC	Câmara Técnica	1	16/07/2025	1	15/07/2025	Data ajustada junto aos membros da CT durante a reunião do dia 25/04



CONTROLE DE EVENTOS E/OU REUNIÕES REALIZADOS - EXERCÍCIO 2025

IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO E/OU DA REUNIÃO	INSTÂNCIA	EVENTOS OU REUNIÕES PREVISTOS		EVENTOS OU REUNIÕES REALIZADOS		OBSERVAÇÕES
		QUANTIDADE	DATA	QUANTIDADE	DATA	
3ª Reunião da CTGEC	Câmara Técnica	1	09/09/2025	1	23/09/2025	Data ajustada junto aos membros da CT durante a reunião do dia 15/07
4ª Reunião da CTGEC	Câmara Técnica	1	11/11/2025	1	13/11/2025	Data ajustada em função da agenda dos membros da CT e convidados
1ª Reunião da GACG	Grupo de Trabalho	1	29/07/2025	1	13/10/2025	
2ª Reunião da GACG	Grupo de Trabalho	1	04/12/2025	0	NÃO REALIZADA	
Nº TOTAL DE EVENTOS E DE REUNIÕES PLANEJADOS NO PERÍODO						29
Nº DE EVENTOS E DE REUNIÕES REALIZADOS NO PERÍODO						28
NÍVEL DE ORGANIZAÇÃO DO PAA DO CBH PELA ENTIDADE DELEGATÁRIA						97%

REALIZADO
PREVISTO

Instância	Previsto	Realizado	Não Realizado
Diretoria Executiva	6	7	-1
Diretoria Colegiada	2	5	-3
Plenária	4	3	1
Câmara Técnica	15	12	3
Grupo de Trabalho	2	1	1
Total	29	28	1

1º SEMESTRE			
Instância	Previsto	Realizado	Não Realizado
Diretoria Executiva	6	7	0
Diretoria Colegiada	2	5	-3
Plenária	4	3	1
Câmara Técnica	15	12	3
Grupo de Trabalho	2	1	0
Total	29	28	1
		%	53,85



CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/ANA/2020 (AGEDOCE)

NÍVEL DE ATENDIMENTO PELA ENTIDADE DELEGATÁRIA AOS ENCAMINHAMENTOS SOLICITADOS PELO CBH

CONTROLE DE ENCAMINHAMENTOS SOLICITADOS PELAS INSTÂNCIAS DO CBH – EXERCÍCIO 2025

INSTÂNCIA	DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA SOLICITAÇÃO			ORIGEM	DATA ORIGINAL	DESCRIÇÃO DO ENCAMINHAMENTO	TIPO DE DEMANDA	DATA PREVISTA	DATA REALIZADA	QUANTIDADE DE SOLICITAÇÕES ATENDIDAS OU EM ANDAMENTO	DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA RESPOSTA (INCLUSIVE EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO)	STATUS	OBSERVAÇÕES
	QUANTIDADE	TIPO	LINK DE ACESSO										
Diretoria Executiva	1	Demanda solicitada pela Diretoria Executiva do CBH-Doce	Ata - Reunião da Diretoria Executiva do CBH-Doce	DIRETORIA EXECUTIVA	03/02/2025	Realização de Visita Técnica a Colatina, visando à organização da logística para o Encontro de Integração;	INSTITUCIONAL/EVENTOS	Fevereiro de 2025	Fevereiro de 2025	1	N/A	ATENDIDO	A equipe da AGEDOCE, juntamente com a Comunicação e a Diretoria Executiva do CBH-Doce estiveram em Colatina nos dias 05 e 06 e fizeram as devidas visitas técnicas e alinhamentos institucionais necessários à realização do Encontro de Integração.
Diretoria Executiva	1	Demanda solicitada pela Diretoria Executiva do CBH-Doce	Ata - Reunião da Diretoria Executiva do CBH-Doce	DIRETORIA EXECUTIVA	03/02/2025	Disponibilização de 02 (dois) ônibus para o deslocamento dos conselheiros até o Encontro de Integração, visando à otimização da logística e dos custos com transporte.	INSTITUCIONAL/EVENTOS	Maio de 2025	Maio de 2025	1	Contrato nº 15/2025 – HL AUTO CENTER	ATENDIDO	Serviço prestado no evento, conforme demanda do CBH
Diretoria Executiva	1	Demanda solicitada pela Diretoria Executiva do CBH-Doce	Ata - Reunião da Diretoria Executiva do CBH-Doce	DIRETORIA EXECUTIVA	03/02/2025	Definição de cronograma e viabilização das visitas aos gestores municipais, conforme previsto no planejamento de atividades do CBH;	INSTITUCIONAL	Junho de 2025	EM ANDAMENTO	1	N/A	ATENDIDO	Esta sendo definido junto à diretoria o cronograma e a estratégia para realização das visitas/evento junto aos novos gestores municipais da calha do Rio Doce
Diretoria Executiva	1	Demanda solicitada pela Diretoria Executiva do CBH-Doce	Ata - Reunião da Diretoria Executiva do CBH-Doce	DIRETORIA EXECUTIVA	03/02/2025	Realização de reunião junto à nova diretoria do SAAE de Governador Valadares para tratar da inadimplência da Instituição quanto à cobrança pelo uso da água.	INSTITUCIONAL	Fevereiro de 2025	26/02/2025	1	Convite - Reunião SAAE GV	ATENDIDO	
Diretoria Executiva	1	Deliberação Normativa	Deliberação Normativa nº 127/2025	PLENÁRIA	10/03/2025	Encaminhamento da DN 127/2025 - Renovação da Delegação para a Agência Nacional de Águas	INSTITUCIONAL	Março de 2025	13/03/2025	1	Ofício CBH-Doce nº 021/2025	ATENDIDO	
Diretoria Executiva	1	Deliberação Normativa	Deliberação Normativa nº 127/2025	PLENÁRIA	10/03/2025	Encaminhamento da DN 127/2025 - Renovação da Delegação para o Conselho Nacional de Recursos Hídricos	INSTITUCIONAL	Março de 2025	13/03/2025	1	Ofício CBH-Doce nº 020/2025	ATENDIDO	
Diretoria Executiva	1	Agenda de Atividades do CBH	Ata - Reunião Extraordinária CBH-Doce - 10/12/2024	PLENÁRIA	10/12/2024	Proceder à operacionalização necessária à realização do Encontro de Integração da Bacia Hidrográfica do rio Doce	INSTITUCIONAL	Maio de 2025	16/05/2025	1	Matéria - Encontro de Integração	ATENDIDO	
Diretoria Executiva	1	Demanda solicitada pela Diretoria Executiva do CBH-Doce	Ata - Reunião Diretoria Executiva - 24/04/2025	DIRETORIA EXECUTIVA	24/04/2025	Encaminhar aos órgãos gestores pedido de esclarecimento acerca das ações em atraso no MDP	TÉCNICA	Maio de 2025	Maio de 2025	1	Ofícios - ANA, IGAM e AGERH	ATENDIDO	
Diretoria Executiva	1	Demanda solicitada pela Diretoria Executiva do CBH-Doce	Ata - Reunião Diretoria Executiva - 24/04/2026	DIRETORIA EXECUTIVA	24/04/2025	Avaliar e apresentar ao CBH proposta de Reestruturação da AGEDOCE	INSTITUCIONAL	Dezembro de 2025	EM ANDAMENTO	1	EM ANDAMENTO	ATENDIDO	A AGEDOCE está trabalhando na reestruturação, sendo que o item foi contemplado no Plano de Ação
Diretoria Executiva	1	Demanda solicitada pela Diretoria Executiva do CBH-Doce	Ata - Reunião Diretoria Executiva - 24/04/2027	DIRETORIA EXECUTIVA	24/04/2025	Realização de Reunião Ampliada da Diretoria Colegiada, junto às diretorias dos CBHs Mineiros para alinhamentos estratégicos entre os CBHs e a AGEDOCE	INSTITUCIONAL	Junho de 2025	Junho de 2025	1	Convocatória - Reunião Diretoria Colegiada	ATENDIDO	
Diretoria Executiva	1	Demanda solicitada pela Diretoria Executiva do CBH-Doce	Ata - Reunião Diretoria Executiva - 24/04/2028	DIRETORIA EXECUTIVA	24/04/2025	Verificação acerca da forma de publicação das informações no site dos CBHs (Remuneração dos Funcionários e Diárias dos Conselheiros)	INSTITUCIONAL	Junho de 2025	EM ANDAMENTO	1	EM ANDAMENTO	ATENDIDO	A situação está em consulta junto ao IGAM, considerando as questões legais, previsto contratual e LGPD.
Câmara Técnica	1	Demanda solicitada pela CTGEC	Comunicação Interna CTGEC	CÂMARA TÉCNICA	25/04/2025	Realizar o monitoramento de frequência da CTGEC	INSTITUCIONAL	Maio de 2025	Maio de 2025	1		ATENDIDO	O monitoramento está sendo realizado e foi apresentado na reunião da CTGEC realizada no dia 15/07/2025
Câmara Técnica	1	Demanda solicitada pela CTGEC	Comunicação Interna CTGEC	CÂMARA TÉCNICA	25/04/2025	Redefinição das datas das reuniões ordinárias da CTGEC, considerando conflitos de agenda identificados	INSTITUCIONAL	Julho de 2025	Julho de 2025	1		ATENDIDO	Cronograma definido e apresentado na reunião do dia 15/07. As reuniões foram agendadas para 23/09 e 11/11.
Câmara Técnica	1	Demanda solicitada pela CTGEC	Comunicação Interna CTGEC	CÂMARA TÉCNICA	25/04/2025	Realizar reunião de trabalho da CTGEC e SGB junto às defesas civis dos municípios do Sistema de Alerta	TÉCNICA	Agosto de 2025	EM ANDAMENTO	1		ATENDIDO	Atividade em fase de organização e definição de data
Diretoria Executiva	1	Demanda solicitada pela Diretoria Executiva do CBH-Doce	Comunicação Interna CTGEC	CÂMARA TÉCNICA	25/04/2025	Criação de Grupo de Trabalho da CTGEC para análise do termo de referência da ação 8.2.3	TÉCNICA	Julho de 2025	Julho de 2025	1		ATENDIDO	Grupo de Trabalho em processo de institucionalização
Diretoria Executiva	1	Demanda solicitada pela Diretoria Colegiada do CBH-Doce		DIRETORIA COLEGIADA	12/06/2025	Elaboração de Plano de Ação, visando à melhoria dos Processos de Gestão da AGEDOCE	INSTITUCIONAL	Julho de 2025	Julho de 2025	1	Plano de Ação AGEDOCE	ATENDIDO	O documento está sendo elaborado, considerando as questões levantadas pela diretoria e será encaminhado ao CBH-Doce assim que estiver finalizado.
Diretoria Executiva	1	Demanda solicitada pela Diretoria Executiva do CBH-Doce	Ata de Reunião - 14/05/2024	DIRETORIA EXECUTIVA	14/05/2024	Desenvolvimento do Programa de Educação Ambiental	Institucional/Secretaria Executiva	Dezembro de 2024	EM ANDAMENTO	1		ATENDIDO	A demanda será trabalhada no Plano de Ação e está pautada na reunião da CTGEC, a ser realizada em julho
Diretoria Executiva	1	Demanda solicitada pela Diretoria Executiva do CBH-Doce	Ata de Reunião - 25/07/2025	DIRETORIA EXECUTIVA	20/06/2024	Mobilidade dos membros dos CBHs com a elaboração de novo edital para locação de veículos	Institucional / Administrativa	17/10/2024	EM ANDAMENTO	1	Plano de Ação AGEDOCE	ATENDIDO	O Edital está sendo elaborado e vai ser lançado em 2026
Diretoria Executiva	1	Demanda solicitada pela Diretoria Executiva do CBH-Doce	Ata de Reunião - 25/07/2025	DIRETORIA EXECUTIVA	25/07/2025	Agendamento de Reunião com o MPMG para tratar da Repactuação, considerando a reunião de lançamento do Programa de Saneamento;	INSTITUCIONAL	Setembro de 2025	03/09/2025	1	Reunião MPMG - 03/09/2025	ATENDIDO	Reunião realizada na sede do MPMG no dia 03/09/2025
Diretoria Executiva	1	Demanda solicitada pela Diretoria Executiva do CBH-Doce	Ata de Reunião - 07/08/2025	DIRETORIA EXECUTIVA	07/08/2025	Apresentar à CTCEA os Termos de Referência relacionados ao Programa de Educação Ambiental	TÉCNICA	Agosto de 2025	19/08/2025	1	Reunião CTCEA - 19/08/2025	ATENDIDO	
Diretoria Executiva	1	Demanda solicitada pela Diretoria Executiva do CBH-Doce	Ata de Reunião - 07/08/2025	DIRETORIA EXECUTIVA	07/08/2025	Levantamento dos custos da Iniciativa Rio Vivo nos municípios de Ipatinga e Santana do Paraíso, visando subsidiar as tratativas com os Comitês Piracicaba e Santo Antônio;	TÉCNICA	N/A	EM ANDAMENTO	1		ATENDIDO	A situação desses municípios está sendo tratada junto aos CBHs Piracicaba, Santo Antônio, IGAM e AGEDOCE. Aguardando agendamento de reunião pelo IGAM.
Diretoria Executiva	1	Demanda solicitada pela Diretoria Executiva do CBH-Doce	Ata de Reunião - 03/10/2025	DIRETORIA EXECUTIVA	03/10/2025	Realizar Reunião da CTL e GACG para apresentação e análise da minuta do CG antes da submissão à plenária	TÉCNICA	Outubro de 2025	13/10/2025	1	Reunião CTL e GACG - 13/10/2025	ATENDIDO	
Diretoria Executiva	1	Demanda solicitada pela Diretoria Executiva do CBH-Doce	Plano de Ação AGEDOCE	DIRETORIA EXECUTIVA	Agosto de 2025	Envio do Informe Mensal da AGEDOCE a todos os conselheiros com a consolidação das informações sobre as atividades realizadas no mês de referência	INSTITUCIONAL	Agosto de 2025	Agosto de 2025	1	Boletim Mensal AGEDOCE	ATENDIDO	
Diretoria Executiva	1	Demanda solicitada pela Diretoria Executiva do CBH-Doce	Atividade de competência da AGEDOCE - CG	DIRETORIA EXECUTIVA	Outubro de 2025	Elaboração da minuta do PAP-Doce para o período entre 2026-2030, e tramitação nas instâncias pertinentes do CBH	TÉCNICA	Dezembro de 2026	09/12/2025	1	PAP-Doce - 2026-2030	ATENDIDO	
Diretoria Executiva	1	Demanda solicitada pela Diretoria Executiva do CBH-Doce	Atividade de competência da AGEDOCE - CG	DIRETORIA EXECUTIVA	Dezembro de 2025	Apoio na elaboração dos documentos para lançamento do Processo Eleitoral do CBH-Doce -Mandato 2026-2030	INSTITUCIONAL	Dezembro de 2026	09/12/2025	1	Deliberação Processo Eleitoral 2026-2030	ATENDIDO	
Diretoria Executiva	1	Demanda solicitada pela Diretoria Executiva do CBH-Doce	Atividade de competência da AGEDOCE - CG	DIRETORIA EXECUTIVA	Dezembro de 2025	Estruturação da Agenda de Atividades do CBH-Doce - 2026	INSTITUCIONAL	Dezembro de 2026	09/12/2025	1	Calendário de Atividades 2026	ATENDIDO	


NÍVEL DE ATENDIMENTO PELA ENTIDADE DELEGATÁRIA AOS ENCAMINHAMENTOS SOLICITADOS PELO CBH

CONTROLE DE ENCAMINHAMENTOS SOLICITADOS PELAS INSTÂNCIAS DO CBH – EXERCÍCIO 2025

INSTÂNCIA	DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA SOLICITAÇÃO			ORIGEM	DATA ORIGINAL	DESCRIÇÃO DO ENCAMINHAMENTO	TIPO DE DEMANDA	DATA PREVISTA	DATA REALIZADA	QUANTIDADE DE SOLICITAÇÕES ATENDIDAS OU EM ANDAMENTO	DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA RESPOSTA (INCLUSIVE EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO)	STATUS	OBSERVAÇÕES
	QUANTIDADE	TIPO	LINK DE ACESSO										
Câmara Técnica	1	Demanda da CTCEA	Ata de Reunião - 26/08/2025	CTCEA	Agosto de 2025	Previsão de Realização de Expedientes dos CBHs em 2026	INSTITUCIONAL	Dezembro de 2026	Dezembro de 2026	1	PCA 2026 - AGEDOCE	ATENDIDO	A realização das expedições foi prevista no PCA 2026, conforme solicitado pelo CBH
Câmara Técnica	1	Demanda da CTCEA	Ata de Reunião - 26/08/2025	CTCEA	Agosto de 2025	Ajustes no "mascote" do CBH-Doce - MATLU, e estruturação de estratégia para o início da divulgação	INSTITUCIONAL	Primeira Reunião de 2026	EM ANDAMENTO	1		ATENDIDO	Os ajustes foram finalizados assim como a estratégia de utilização. O material foi enviado à coordenação da CT e será submetido à aprovação na primeira reunião de 2026
Câmara Técnica	1	Demanda da CTCEA	Ata de Reunião - 26/08/2025	CTCEA	Agosto de 2025	Dar prosseguimento ao processo de reformulação dos sites dos CBHs	INSTITUCIONAL	Primeiro Semestre de 2026	EM ANDAMENTO	1		ATENDIDO	Edital em fase final de elaboração para publicação da licitação no primeiro trimestre de 2026
Câmara Técnica	1	Demanda da CTGEC	Ata da Reunião de 13/11/2025	CTGEC	Novembro de 2025	Elaboração e Envio de Parecer sobre a importância de manter recursos alocados no PAP 2026-2030 para o Subprograma 8.3	TÉCNICA	Novembro de 2025	14/11/2025	1	Parecer CTGEC - Subprograma 8.3	ATENDIDO	
Câmara Técnica	1	Demanda da CTGEC	Ata da Reunião de 13/11/2025	CTGEC	Novembro de 2025	Prorrogação até dezembro de 2027 do Grupo de Trabalho para acompanhamento da ação 8.2.3 com objetivo de implementar monitoramento via satélite.	TÉCNICA	Novembro de 2025	13/11/2025	1		ATENDIDO	
Câmara Técnica	1	Demanda da CTGEC	Ata da Reunião de 13/11/2025	CTGEC	Novembro de 2025	Criação de Grupo, no âmbito da CTGEC, para acompanhamento do Sistema de Alerta durante o período chuvoso	TÉCNICA	Novembro de 2025	13/11/2025	1		ATENDIDO	
Câmara Técnica	1	Demanda da CTGEC	Ata da Reunião de 23/09/2025	CTGEC	Setembro de 2025	Enviar ofício ao SGB solicitando a inserção de informações no site do SACU/SGB	TÉCNICA	Outubro de 2025	27/10/2025	1	Ofício CBH-Doce nº 091/2025	ATENDIDO	
Plenária	1	Plenária	Ata da Reunião de 30/10/2025	Plenária	30/10/2025	Apresentação e votação de moção de apoio à criação de Unidade de Conservação no município de Rio Casca/MG	INSTITUCIONAL	Outubro de 2025	30/10/2025	1		ATENDIDO	
Diretoria Executiva	1	Demanda solicitada pela Diretoria Executiva do CBH-Doce	Demanda da Diretoria Executiva do CBH-Doce	DIRETORIA EXECUTIVA	25/07/2025	Avaliação acerca da viabilidade do Armazenamento e Digitalização do Acervo do Instituto Prá Rio Doce	INSTITUCIONAL	A definir	EM ANDAMENTO	1	Moção CBH-Doce 01/2025	ATENDIDO	A demanda está sendo avaliada pela AGEDOCE junto à diretoria do CBH-Doce quanto à viabilidade

Nº DE ENCAMINHAMENTOS SOLICITADOS PELO CBH NO PERÍODO	35
Nº DE ENCAMINHAMENTOS ATENDIDOS OU EM ANDAMENTO NO PERÍODO	35
NÍVEL DE ATENDIMENTO PELA ENTIDADE DELEGATÁRIA AOS ENCAMINHAMENTOS SOLICITADOS PELO CBH	100%

INSTÂNCIA	SOLICITADO	ATENDIDO	EM ANDAMENTO	NÃO ATENDIDO
Diretoria Executiva	24	24	0	0
Plenária	1	1	0	0
Câmara Técnica	10	10	0	0
Total	35	35	0	0



CONTRATO DE GESTÃO nº 34/ANA/2020 (AGEDOCE)									
ÍNDICE DE EXECUÇÃO FÍSICA DE AÇÃO PRIORIZADA PELO CBH									
DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH-DOCE Nº 100, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021									
RELATÓRIO ANUAL 2025									
AÇÃO DO PAP		1.8.4 - Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica							
ETAPAS	PRODUTOS MENSURÁVEIS	%A	META	2021	2022	2023	2024	2025	R/P
1. MATRIZ COM AÇÃO PRIORIZADA E META APROVADA PELO CBH		100%	100%	100%					100%
	1 Planilha com a estratégia e planejamento concluído		40%	40%					100%
	2 Pareceres Técnicos das CTs com o planejamento ajustado	100%	30%	30%					100%
	3 Deliberação com aprovação da Matriz e do planejamento pelo CBH		30%	30%					100%
2. ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJETO EXECUTIVO DEMONSTRATIVO		15%	15%		15%				100%
	4 TdR, orçamento e cronograma físico financeiro concluído		3%		3%				100%
	5 Contrato do projeto assinado	15%	3%		3%				100%
	6 Estudo e projeto executivo concluído		9%		9%				100%
3. ATO CONVOCATÓRIO E LICITAÇÃO DA OBRA		35%	20%			20%			100%
	7 Acordo de cooperação técnica assinado		4%			4%			100%
	8 Ato convocatório da licitação da obra concluída	35%	6%			6%			100%
	9 Contrato da obra assinado		10%			10%			100%
4. INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA		65%	30%				30%		100%
	10 Relatório de medição de obra - 10% concluído		3%				3%		100%
	11 Relatório de medição de obra - 30% concluído	65%	9%				9%		100%
	12 Relatório de medição de obra - 60% concluído		18%				18%		100%
5. EXECUÇÃO, CONCLUSÃO DA OBRA, TESTES OPERACIONAIS E START UP		100%	35%					35%	100%
	13 Relatório de medição de obra - 70% concluído		8%					8%	100%
	14 Relatório de medição de obra - 100% concluído	100%	17%					17%	100%
	15 Relatório de testes e start up		10%					10%	100%

%A Resultado Acumulado até o Exercício
R / P Realizado / Previsto
META Percentual ou peso da etapa específica

CONTRATO DE GESTÃO nº 34/ANA/2020 (AGEDOCE)

ÍNDICE DE EXECUÇÃO FÍSICA DE AÇÃO(ÕES) PRIORIZADA(S) PELO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH-DOCE Nº 100, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

EXERCÍCIO 2025 - RELATÓRIO ANUAL

AÇÃO DO PAP:	1.8.4 - Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica
---------------------	---

ENTREGAS/ETAPAS	PRODUTOS/SUBAÇÕES	% AVANÇO FÍSICO – EXERCÍCIO 2021	
		PLANEJADO	REALIZADO
1. MATRIZ COM AÇÃO PRIORIZADA E META APROVADA PELO CBH	Planilha com a estratégia e planejamento concluído	40%	40%
	Pareceres Técnicos das CTs com o planejamento ajustado	30%	30%
	Deliberação com aprovação do planejamento e da Matriz pelo CBH	30%	30%
TOTAL		100%	100%

ENTREGAS/ETAPAS	PRODUTOS/SUBAÇÕES	% AVANÇO FÍSICO - EXERCÍCIO 2022	
		PLANEJADO	REALIZADO
2. ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJETO EXECUTIVO DEMONSTRATIVO	TdR, orçamento e cronograma físico financeiro concluído	3%	3%
	Contrato do projeto assinado	3%	3%
	Estudo e projeto executivo concluído	9%	9%
TOTAL		15%	15%

ENTREGAS/ETAPAS	PRODUTOS/SUBAÇÕES	% AVANÇO FÍSICO - EXERCÍCIO 2023	
		PLANEJADO	REALIZADO
3. ATO CONVOCATÓRIO E LICITAÇÃO DA OBRA	Acordo de cooperação técnica assinado	4%	4%
	Ato convocatório da licitação da obra concluída	6%	0%
	Contrato da obra assinado	10%	0%
TOTAL		20%	4%


ENTREGAS/ETAPAS	PRODUTOS/SUBAÇÕES	% AVANÇO FÍSICO - EXERCÍCIO 2024	
		PLANEJADO	REALIZADO
4. INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA	Relatório de medição de obra - 10% concluído	3%	3%
	Relatório de medição de obra - 30% concluído	9%	9%
	Relatório de medição de obra - 60% concluído	18%	18%
TOTAL		30%	30%

ENTREGAS/ETAPAS	PRODUTOS/SUBAÇÕES	% AVANÇO FÍSICO - EXERCÍCIO 2025	
		PLANEJADO	REALIZADO
5. EXECUÇÃO, CONCLUSÃO DA OBRA, TESTES OPERACIONAIS E START UP	Relatório de medição de obra - 70% concluído	8%	8%
	Relatório de medição de obra - 100% concluído	17%	17%
	Relatório de testes e start up	10%	10%
TOTAL		35%	35%

CONTRATO DE GESTÃO Nº 034/ANA/2020 (AGEDOCE)									
ÍNDICE DE DESEMBOLSO EM AÇÕES FINALÍSTICAS (%) – EXERCÍCIO 2025									
EXERCÍCIO 2025 (RELATÓRIO PARCIAL)									
MÊS	SALDO (R\$)		REPASSE (R\$)		RENDIMENTOS (R\$)		VALOR DISPONÍVEL (R\$)	DESEMBOLSO FINALÍSTICO (R\$)	ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)
	(A)	(B)	(C)	(A) + (B) + (C)	(D)	(D)/[(A)+(B)+(C)]			
JANEIRO	R\$ 42.446.839,09	R\$ 6.591,07	R\$ 254.602,98	R\$ 42.708.033,14	R\$ 570.162,43	1,34%			
FEVEREIRO	R\$ 42.003.060,93	R\$ -	R\$ 278.202,16	R\$ 42.281.263,09	R\$ 1.223.363,60	2,89%			
MARÇO	R\$ 40.931.823,12	R\$ -	R\$ 234.540,48	R\$ 41.166.363,60	R\$ 557.027,53	1,35%			
ABRIL	R\$ 40.473.154,07	R\$ -	R\$ 270.039,23	R\$ 40.743.193,30	R\$ 846.336,37	2,08%			
MAIO	R\$ 39.780.977,17	R\$ 160.268,47	R\$ 255.509,07	R\$ 40.196.754,71	R\$ 411.966,07	1,02%			
JUNHO	R\$ 39.630.391,66	R\$ 839.731,53	R\$ 264.362,10	R\$ 40.734.485,29	R\$ 945.213,88	2,32%			
JULHO	R\$ 39.553.546,22	R\$ -	R\$ 264.455,45	R\$ 39.818.001,67	R\$ 608.941,07	1,53%			
AGOSTO	R\$ 39.067.167,37	R\$ -	R\$ 264.136,04	R\$ 39.331.303,41	R\$ 754.187,64	1,92%			
SETEMBRO	R\$ 38.447.069,87	R\$ -	R\$ 256.113,58	R\$ 38.703.183,45	R\$ 907.186,33	2,34%			
OUTUBRO	R\$ 37.625.004,10	R\$ 1.267.647,46	R\$ 248.993,84	R\$ 39.141.645,40	R\$ 1.211.662,79	3,10%			
NOVEMBRO	R\$ 37.779.534,17	R\$ 149.292,14	R\$ 248.002,46	R\$ 38.176.828,77	R\$ 773.017,25	2,02%			
DEZEMBRO	R\$ 37.179.980,04	R\$ 958.237,38	R\$ 247.585,48	R\$ 38.385.802,90	R\$ 5.563.843,47	14,49%			
TOTAL	R\$ 37.179.980,04	R\$ 3.381.768,05	R\$ 3.086.542,87	R\$ 48.915.150,01	R\$ 14.372.908,43	29,38%			

Valor disponível - 2025 (Previsão)		Previsto Anual (R\$)
Nº	RECEITA	48.915.150,01
1	Saldo Inicial	42.446.839,09
2	Previsão de Arrecadação	3.381.768,05
3	Rendimento	3.086.542,87


Meta Desembolso Finalístico x Valor Disponível



CONTRATO DE GESTÃO nº 34/ANA/2020 (AGEDOCE)						
ÍNDICE DE DESEMBOLSO TOTAL (%) – EXERCÍCIO 2025						
EXERCÍCIO 2025 (RELATÓRIO PARCIAL)						
MÊS	SALDO (R\$)	REPASSE (R\$)	RENDIMENTOS (R\$)	VALOR DISPONÍVEL (R\$)	DESEMBOLSO TOTAL (R\$)	ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%)
	(A)	(B)	(C)	(A) + (B) + (C)	(D)	(D)/[(A)+(B)+(C)]
JANEIRO	R\$ 42.446.839,09	R\$ 6.591,07	R\$ 254.602,98	R\$ 42.708.033,14	R\$ 704.972,21	1,65%
FEVEREIRO	R\$ 42.003.060,93		R\$ 278.202,16	R\$ 42.281.263,09	R\$ 1.349.439,97	3,19%
MARÇO	R\$ 40.931.823,12		R\$ 234.540,48	R\$ 41.166.363,60	R\$ 693.209,53	1,68%
ABRIL	R\$ 40.473.154,07		R\$ 270.039,23	R\$ 40.743.193,30	R\$ 962.216,13	2,36%
MAIO	R\$ 39.780.977,17	R\$ 160.268,47	R\$ 255.509,07	R\$ 40.196.754,71	R\$ 566.363,05	1,41%
JUNHO	R\$ 39.630.391,66	R\$ 839.731,53	R\$ 264.362,10	R\$ 40.734.485,29	R\$ 1.180.939,07	2,90%
JULHO	R\$ 39.553.546,22		R\$ 264.455,45	R\$ 39.818.001,67	R\$ 750.834,30	1,89%
AGOSTO	R\$ 39.067.167,37		R\$ 264.136,04	R\$ 39.331.303,41	R\$ 884.233,54	2,25%
SETEMBRO	R\$ 38.447.069,87		R\$ 256.113,58	R\$ 38.703.183,45	R\$ 1.078.179,35	2,79%
OUTUBRO	R\$ 37.625.004,10	R\$ 1.267.647,46	R\$ 248.993,84	R\$ 39.141.645,40	R\$ 1.362.111,23	3,48%
NOVEMBRO	R\$ 37.779.534,17	R\$ 149.292,14	R\$ 248.002,46	R\$ 38.176.828,77	R\$ 996.848,73	2,61%
DEZEMBRO	R\$ 37.179.980,04	R\$ 958.237,38	R\$ 247.585,48	R\$ 38.385.802,90	R\$ 5.854.272,64	15,25%
TOTAL	R\$ 37.179.980,04	R\$ 3.381.768,05	R\$ 3.086.542,87	R\$ 48.915.150,01	R\$ 16.383.619,75	33,49%

Valor disponível - 2025 (Previsão)		Previsto Anual (R\$)
Nº	RECEITA	48.915.150,01
1	Saldo Inicial	42.446.839,09
2	Previsão de Arrecadação	3.381.768,05
3	Rendimento	3.086.542,87

Meta Desembolso Total x Valor Disponível



CONTRATO DE GESTÃO nº 34/ANA/2020 (AGEDOCE)	
ÍNDICE DE DESEMBOLSO TOTAL (%) – EXERCÍCIO 2025	
EXERCÍCIO 2025 - RELATÓRIO ANUAL	
ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2025 (R\$) *	R\$ 2.019.927,51
LIMITE DE CUSTEIO NO EXERCÍCIO DE 2025 (R\$)	R\$ 151.494,56
DESEMBOLSO NO EXERCÍCIO DE 2025 (R\$)	R\$ 16.383.619,75
VALOR TOTAL DESEMBOLSADO EM 2025 (R\$)	R\$ 16.383.619,75
VALOR APROPRIADO COMO CUSTEIO DESEMBOLSADO EM 2025 (R\$)	R\$ 1.607.159,14
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REAL DA ENTIDADE DELEGATÁRIA EM 2025 (%)	9,81%

* Arrecadação com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos para 2025, obtida no Ofício Circular nº 11/2025/SAS/ANA.

