

PROTRATAR

PEQUENAS COMUNIDADES ICBH DOCE

COMUNICADO Nº 19 – ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2024

Conforme item 20.2, do Edital de Chamamento Público 04/2024, os prazos estipulados no cronograma poderão ser prorrogados pela AGEDOCE com a devida antecedência e publicidade.

Diante do exposto e em conformidade com o item 20.2, do Edital de Chamamento Público 04/2024, no item 20.1, alterado pelo comunicado nº 10, **ONDE SE LÊ:**

CRONOGRAMA	
PUBLICAÇÃO	
Publicação do Edital de Chamamento	28/03/2024
PERÍODO DE INSCRIÇÕES	
Período de inscrições	01/04/2024 a 09/05/2024
Período de envio das documentações de habilitação	01/04/2024 a 09/05/2024
Publicação da relação dos inscritos e extratos das propostas	10/05/2024
FASE 1 - HABILITAÇÃO	
Análise da documentação	13/05/2024 a 23/05/2024
Período de adequação e envio de documentação complementar	24/05/2024 a 06/06/2024
Divulgação do resultado preliminar da HABILITAÇÃO	07/06/2024
Período recursal	10/06/2024 a 14/06/2024



Análise dos recursos	10/06/2024 a 17/06/2024
Divulgação do resultado da HABILITAÇÃO	18/06/2024
FASE 2 - HIERARQUIZAÇÃO	
Hierarquização das propostas habilitadas	19/06/2024 a 27/06/2024
Divulgação do resultado preliminar de HIERARQUIZAÇÃO	28/06/2024
Período recursal	01/07/2024 a 05/07/2024
SUSPENSÃO DO PROTRATAR PROJETOS EM FUNÇÃO DO PERÍODO ELEITORAL.	05/07/2024
REABERTURA DO PROTRATAR PROJETOS EM FUNÇÃO DA FINALIZAÇÃO DO PERÍODO ELEITORAL.	08/10/2024
Análise dos recursos	05/07/2024 a 08/10/2024
Divulgação do resultado final da HIERARQUIZAÇÃO	09/10/2024
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	
Divulgação da Nota Final preliminar	10/10/2024
Prazo recursal	11/10/2024 a 18/10/2024
Análise dos recursos.	11/10/2024 a 21/10/2024
Divulgação da Nota Final	22/10/2024
Divulgação do resultado do Edital de Chamamento Público nº 04/2024	22/10/2024
HOMOLOGAÇÃO das propostas selecionadas.	22/10/2024
COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ITEM 5.2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024	
Convocação para envio de documentos comprobatórios dos requisitos definidos no item 5.2.	23/10/2024
Período de envio de informações.	24/10/2024 a 24/11/2024
Período de análise pela AGEDOCE.	25/11/2024 a 29/11/2024



Divulgação do resultado preliminar da análise	02/12/2024
Período de recurso	03/12/2024 a 10/12/2024
Periodo de análise de recursos	03/12/2024 a 11/12/2024
Resultado final de atendimento aos requisitos definidos no item 5.2 (ler observação 1).	12/12/2024
ASSINATURA DOS ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (ACT)	
Convocação dos municípios selecionados	12/12/2024
Período de envio da documentação final	13/12/2024 a 17/12/2024
Envio do ACTs para assinatura digital	19/12/2024
Devolutiva com os ACTs assinados	20/12/2024
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	
Elaboração dos projetos técnicos de engenharia	06/01/2025 a 06/10/2025
ASSINATURA DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA (CT)	
Convocação dos TOMADORES selecionados.	13/10/2025
Período de envio da documentação final	14/10/2025 a 17/10/2025
Convocação para assinatura do Contrato de Transferência (CT)	27/10/2025
Evento de assinatura do Contrato de Transferência.	31/10/2025
DIVULGAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS	
Publicação do Extrato dos Contratos de Transferência (CT) no DOE	05/11/2025
Transferência dos recursos	A partir de 05/11/2025



LEIA-SE:

CRONOGRAMA	
PUBLICAÇÃO	
Publicação do Edital de Chamamento	28/03/2024
PERÍODO DE INSCRIÇÕES	
Período de inscrições	01/04/2024 a 09/05/2024
Período de envio das documentações de habilitação	01/04/2024 a 09/05/2024
Publicação da relação dos inscritos e extratos das propostas	10/05/2024
FASE 1 - HABILITAÇÃO	
Análise da documentação	13/05/2024 a 23/05/2024
Período de adequação e envio de documentação complementar	24/05/2024 a 06/06/2024
Divulgação do resultado preliminar da HABILITAÇÃO	07/06/2024
Período recursal	10/06/2024 a 14/06/2024
Análise dos recursos	10/06/2024 a 17/06/2024
Divulgação do resultado da HABILITAÇÃO	18/06/2024
FASE 2 - HIERARQUIZAÇÃO	
Hierarquização das propostas habilitadas	19/06/2024 a 27/06/2024
Divulgação do resultado preliminar de HIERARQUIZAÇÃO	28/06/2024
Período recursal	01/07/2024 a 05/07/2024
SUSPENSÃO DO PROTRATAR PROJETOS EM FUNÇÃO DO PERÍODO ELEITORAL.	05/07/2024
REABERTURA DO PROTRATAR PROJETOS EM FUNÇÃO DA FINALIZAÇÃO DO PERÍODO ELEITORAL.	08/10/2024



Análise dos recursos	05/07/2024 a 08/10/2024
Divulgação do resultado final da HIERARQUIZAÇÃO	09/10/2024
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	
Divulgação da Nota Final preliminar	10/10/2024
Prazo recursal	11/10/2024 a 18/10/2024
Análise dos recursos.	11/10/2024 a 21/10/2024
Divulgação da Nota Final	22/10/2024
Divulgação do resultado do Edital de Chamamento Público nº 04/2024	22/10/2024
HOMOLOGAÇÃO das propostas selecionadas.	22/10/2024
COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ITEM 5.2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 04/2024	
Convocação para envio de documentos comprobatórios dos requisitos definidos no item 5.2.	23/10/2024
Período de envio de informações.	24/10/2024 a 03/01/2025
Período de análise pela AGEDOCE.	06/01/2025 a 10/01/2025
Divulgação do resultado preliminar da análise	13/01/2025
Período de recurso	14/01/2025 a 21/01/2025
Período de análise de recursos	14/01/2025 a 22/01/2025
Resultado final de atendimento aos requisitos definidos no item 5.2 (ler observação 1).	23/01/2025
ASSINATURA DOS ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (ACT)	
Convocação dos municípios selecionados	24/01/2025
Período de envio da documentação final	27/01/2025 a 03/02/2025
Envio do ACTs para assinatura digital	04/02/2025
Devolutiva com os ACTs assinados	05/02/2025



ELABORAÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	
Elaboração dos projetos técnicos de engenharia	06/02/2025 a 06/10/2025
ASSINATURA DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA (CT)	
Convocação dos TOMADORES selecionados.	13/10/2025
Período de envio da documentação final	14/10/2025 a 17/10/2025
Convocação para assinatura do Contrato de Transferência (CT)	27/10/2025
Evento de assinatura do Contrato de Transferência.	31/10/2025
DIVULGAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS	
Publicação do Extrato dos Contratos de Transferência (CT) no DOE	05/11/2025
Transferência dos recursos	A partir de 05/11/2025

As demais disposições permanecem inalteradas.

Governador Valadares, 25 de novembro de 2024.

(Assinado eletronicamente)
Adriano Ferreira Batista
Técnico Pleno – Nível Superior
AGEDOCE
Presidente da Comissão de Seleção

(Assinado eletronicamente)
Alex Cardoso Pereira
Assessor
AGEDOCE
Membro da Comissão de Seleção

(Assinado eletronicamente)
Rosângela Souza de Moraes
Auxiliar Administrativo
AGEDOCE
Membro da Comissão de Seleção

